

Hauptroute Westtünnen**Tabelle:**

(Stand 06/2022)

Ifd. Nr		Bezeichnung	Abschnitt	Maßnahme kurzfristig	Maßnahme mittelfristig
1	Knoten	Ostring / Otto-Krafft-Platz		Fahrradservicestation	
2	Strecke	Otto-Krafft-Platz	Ostring bis Brückenstraße	Tempo 30 vorh. Fahrradstraße	Umbau
3	Strecke	Otto-Krafft-Platz / Brückenstraße	Otto-Krafft-Platz bis Caldenhofer Weg	Tempo 30 vorh. Fahrradstraße Fahrbahnsanierung	
4	Knoten	Brückenstraße/ Caldenhofer Weg / Stiftstraße			vorh. Fußgänger LSA mit Detektion für Radfahrer ergänzen
5	Strecke	Geh- und Radweg	Caldenhofer Weg bis Rothebach		Anbindungen umbauen
6	Strecke	Rothebach	bis Erich-Kästner-Straße	Fahrradstraße	
7	Strecke	Geh- und Radweg	Erich-Kästner-Straße bis Ahornallee		verbreitern / pflastern Übergänge ausbauen
8	Knoten	Ahornallee / Ludw.-Erhard- Straße / Eschenallee			Überplanung / Prüfung Kreisverkehr
9	Knoten	Grünzug Eschenallee		Anbindungen aufweiten / Piktogramme Wegweisung Hauptroute	
10	Strecke	Eschenallee / Im Kleekamp / Am Pilsholz	Eschenallee bis Am Pilsholz		Zustand prüfen / beleuchten / verbreitern / Grunderwerb
11	Strecke	Sepp-Herberger-Weg			Straßenendausbau
12	Strecke	Geh- und Radweg Werler Straße	Werler Straße bis Brücke		Grunderwerb / verbreitern / asphaltieren
13	Strecke	Geh- und Radweg Werler Straße	Brücke Werler Straße bis Hundeübungsplatz		asphaltieren

lfd. Nr		Bezeichnung	Abschnitt	Maßnahme kurzfristig	Maßnahme mittelfristig
14	Strecke	Rottwiese Fahrradstraße	Hundeübungsplatz bis Dr.- Loeb-Caldenhof-Str.	asphaltieren	
15	Knoten	Rottwiese / Dr.-Loeb-Caldenhof-Str.		Piktogramme Wegweisung Hauptroute	
16	Strecke	Fuchshöhle	Dr. Loeb-Caldenhof-Str. bis Unterer Heideweg		Straßenendausbau
17	Strecke	Brehmstraße	Unterer Heideweg bis Im Hülsei	prüfen Fahrradstraße	
18	Knoten	Brehmstraße			Umbau der Einmündung / rot asphaltieren / Piktogramme Wegweisung Hauptroute
19	Strecke	Geh- und Radweg Dietrich-Bonhoeffer-Straße / Von-Thünen-Straße	Brehmstraße bis Von- Thünen-Straße		pflastern / verbreitern
20	Knoten	Dietrich-Bonhoeffer-Straße		Bordstein absenken	
21	Knoten	Haltepunkt Westtünnen		Ende Hauptroute	Anbindung

Anbindungen an Hauptroute Westtünnen

lfd. Nr		Bezeichnung	Abschnitt	Maßnahme kurzfristig	Maßnahme mittelfristig
22	Strecke	Geh- und Radweg Eschenallee	Akazienallee bis Ruhr- Lippe- Eisenbahn		verbreitern / asphaltieren
23	Strecke	Geh- und Radweg Pilsheide / Pappelallee	Ruhr- Lippe -Eisenbahn bis Forstlandwehr		asphaltieren / ggfs. verbreitern bei Grunderwerb
24	Strecke	Geh- und Radweg Forstlandwehr	Forstlandwehr bis Forstallee		asphaltieren / ggfs. verbreitern
25	Strecke	Geh- und Radweg Forstallee / Am Maiershaus	Forstallee bis Am Maiershaus		asphaltieren / ggfs. verbreitern bei Grunderwerb

lfd. Nr		Bezeichnung	Abschnitt	Maßnahme kurzfristig	Maßnahme mittelfristig
26	Strecke	Geh- und Radweg Caldenhofer Weg / Dr.-Loeb-Caldenhof-Str.	Am Maiershaus bis Caldenhofer Weg		asphaltieren
27	Strecke	Dr.-Loeb-Caldenhof-Str.	Caldenhofer Weg bis Fuchshöhle		prüfen verbreitern / asphaltieren
28	Strecke	Caldenhofer Weg	Dr.-Loeb-Caldenhof-Str. bis Im Hüls		vorh. Geh- und Radweg prüfen verbreitern / erneuern
29	Knoten	Caldenhofer Weg / Im Hüls			Grabenverrohrung Wegeanbindung herstellen

Prüfung entlang der gesamten Route:

- Möglichkeit / Erfordernis der Beleuchtung
- Ausweisung von Fahrradstraßen
- Rotmarkierung der Fahrradfurten

Die o. g. mittelfristigen Maßnahmen müssen parlamentarisch beschlossen werden. Außerdem müssen die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Zuschussmittel sollen wo möglich beantragt werden. Diese Aspekte werden Einfluss auf den Zeitpunkt der Realisierung haben.